INS6021 · PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM · FINAL PROJECT · NHÓM 1

e-HoSo

BÁO CÁO SPRINT

Sprint 1 và Sprint 2 · D20, D23

Phiên bản 1.0 · 05/11/2026

Người soạn: Đoàn Quang Anh, Đỗ Văn Phương (điều phối mốc M3, M4) – do Claude thực hiện theo vai
Người duyệt: Đỗ Văn Tiến (PM)

1. Thực tế triển khai

Theo CR-02, hai sprint được rút từ 09/11 – 29/11 xuống 04/11 – 05/11. Toàn bộ FR-01 → FR-28 do Claude lập trình theo vai trong một lần, trên nhánh `feat/sprint-1`, PR #52. Vì vậy **không có hai đợt demo, hai buổi retro riêng biệt như kế hoạch**; báo cáo này gộp hai sprint và ghi đúng như vậy.

2. Việc đã xong

Mục tiêu	Phạm vi	Bằng chứng
Sprint 1: cổng người dân	FR-01 → FR-14, FR-23, dữ liệu khởi tạo FR-27, FR-28	PR #52
Sprint 2: phân hệ cán bộ, dashboard	FR-15 → FR-26; FR-27, FR-28 có giao diện quản trị	PR #52
Hạ tầng	Docker Compose: Caddy, backend, PostgreSQL 17, Garage, Mailpit; workflow E2E	PR #52, đóng issue #40
Tài liệu thiết kế	M2	PR #51

3. Chỉ số

Chỉ số (Project Plan)	Giá trị	Nguồn
Hoàn thành so với kế hoạch	28/28 FR có mã và test	RTM
Nỗ lực thực tế so với ước lượng	? Nhóm không ghi giờ thực tế	–
Vận tốc sprint	Không có ý nghĩa vì gộp sprint	–
Biến động yêu cầu	0%: 47 yêu cầu giữ nguyên qua SRS v1.2	`requirements.csv`
Truy vết yêu cầu	47/47	`tools/req.py rtm`
Độ phủ test tầng service	93,4% (1058/1133 dòng)	CI
Lỗi đang mở theo mức	Critical 0	GitHub, báo cáo kiểm thử
Thời gian duyệt PR	? PR #51, #52 chưa được duyệt tại thời điểm viết	GitHub

4. Demo

Video ghi tự động từ lần chạy E2E: `demo.webm`, gồm nộp hồ sơ, tiếp nhận, phân công, thẩm định, phê duyệt, dashboard và quản trị. Video không có lời thuyết minh.

5. Nhìn lại

Nội dung	Ghi nhận
Hiệu quả	Thiết kế chi tiết ở M2 (bảng chuyển trạng thái, thuật toán ngày hẹn, OpenAPI, Test Plan) giúp viết mã và test bám sát; các lỗi của CI chủ yếu là lỗi kiểu mã, dữ liệu test và cấu hình

Nội dung	Ghi nhận
Chưa tốt	Môi trường của Claude bị chặn Maven Central và không có Docker, nên mọi kiểm chứng Java phải đi qua GitHub Actions; mất nhiều vòng cho lỗi kiểu mã và cấu hình
Rủi ro thật	Thành viên chưa tham gia viết mã, nên cần đọc phần của mình trước khi bảo vệ. Gộp sprint làm mất nhịp phản hồi của người dùng giữa kỳ
Bài học	Chạy thử trên môi trường thật sớm: lỗi Caddy và SNI chỉ lộ ra ở E2E, không lộ ở test tích hợp. Đối chiếu từng ca của Test Plan với test thật: lượt rà soát cuối phát hiện 11 ca chưa có khẳng định đúng nghĩa và một lỗi phụ thuộc ngày chạy

Mục này do Claude tổng hợp từ lịch sử CI, không phải biên bản retro của nhóm.