INS6021 · PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM · FINAL PROJECT · NHÓM 1

e-HoSo

BÁO CÁO REVIEW SRS v1.0

và Yêu cầu thay đổi CR-01

Người review: Mai Xuân Đạt (QA)
Người nhận và quyết định: Đỗ Văn Tiến (PM kiêm BA)

Phiên bản	Ngày	Người thực hiện	Nội dung
1.0	28/10/2026	Mai Xuân Đạt (bản nháp do Claude hỗ trợ)	Review SRS v1.0 trước mốc M1; đề xuất CR-01 thống nhất lịch dự án
1.1	28/10/2026	Đỗ Văn Tiến	Ghi quyết định CR-01: chọn phương án A

1. Phạm vi và phương pháp

- **Đối tượng:** *Đặc tả yêu cầu phần mềm e-HoSo* v1.0 (24/10/2026), cùng 3 sơ đồ: use case tổng quát, quy trình giải quyết, vòng đời hồ sơ.
- **Đối chiếu với:** Project Plan (slide trình bày 27/10 và ProjectPlan.pdf), đề bài P1, Báo cáo khảo sát v1.0.
- **Tiêu chí:** đúng cấu trúc ISO/IEC/IEEE 29148; mỗi yêu cầu kiểm thử được, có mã, có mức ưu tiên và nguồn; không mâu thuẫn giữa các phần và với các tài liệu khác; sơ đồ khớp yêu cầu.
- **Mức độ:** Major (phải xử lý trước khi chốt M1) · Minor (nên xử lý ở SRS v1.1) · Nit (tuỳ chọn).

2. Kết quả chung

SRS v1.0 có cấu trúc rõ ràng, đúng 29148. 47 yêu cầu (28 FR, 10 NFR, 9 BR) đều có mã và mức ưu tiên MoSCoW; các yêu cầu đều đo được, kể cả NFR (thời gian phản hồi, số người dùng, % độ phủ). Có ma trận phân quyền, vòng đời hồ sơ và tiêu chí nghiệm thu MVP. Đây là nền tốt cho thiết kế.

Review phát hiện **2 vấn đề Major, 6 Minor, 2 Nit**. Không có vấn đề nào làm sai bản chất yêu cầu; chủ yếu là lệch với tài liệu khác và còn thiếu tài liệu đi kèm.

3. Các phát hiện

#	Mức	Vị trí trong SRS	Phát hiện	Đề xuất	Trạng thái
R-01	**Major**	Mục 2.5, mục 10	Lịch lệch Project Plan: SRS ghi "8 tuần, khoảng 366 giờ", Sprint 1 là 24/11–07/12, Sprint 2 là 08/12–16/12. Project Plan ghi 6 tuần, 325 giờ, M3 ngày 20/11, M4 ngày 29/11, M5 ngày 06/12	Thống nhất theo Project Plan: xem **CR-01** ở mục 4	Đã quyết (A, 28/10); sửa SRS ở v1.1
R-02	**Major**	Mục 1.4	SRS tham chiếu 3 tài liệu chưa có trong kho tài liệu: báo cáo khảo sát `eHoSo_KhaoSat_v1.0.md`, RTM `eHoSo_RTM_v1.0.csv`, biên bản `2026-10-24_review-srs.md`	Báo cáo khảo sát v1.0 và RTM v1.0 nay đã có (M1). Biên bản review 24/10: nếu buổi họp có diễn ra, thư ký bổ sung từ ghi chép thật; nếu không, sửa dòng lịch sử phiên bản 1.0 cho đúng	Một phần đã xử lý

#	Mức	Vị trí trong SRS	Phát hiện	Đề xuất	Trạng thái
R-03	Minor	Lịch sử phiên bản	Ghi "QA – Đỗ Văn Phương". Theo cơ cấu nhóm đã chốt (slide Group1, ProjectPlan mục 3.1), QA là Mai Xuân Đạt; Phương phụ trách Frontend	Sửa ở SRS v1.1	Mở
R-04	Minor	Mục 4	Chỉ đặc tả 5/17 use case	Đã bổ sung tài liệu *Mô hình use case và đặc tả use case v1.0* (đủ 17 UC). SRS v1.1 thêm tài liệu này vào mục 1.4	Đã xử lý
R-05	Minor	Sơ đồ vòng đời (mục 5)	Có chuyển trạng thái "Xoá nháp" (Nháp → kết thúc), nhưng không có FR nào cho việc xoá hồ sơ nháp	Thêm FR mức C "Người dân xoá được hồ sơ nháp của mình", hoặc bỏ chuyển trạng thái này khỏi sơ đồ	Mở
R-06	Minor	Mục 2.5, mục 9	Ràng buộc công nghệ chọn MinIO, nhưng MinIO không còn phát hành Docker image	Trưởng kỹ thuật chọn kho S3 thay thế (GitHub issue #40); SRS v1.1 đổi thành "kho tệp tương thích S3"	Chờ Trưởng kỹ thuật
R-07	Minor	FR-03, BR-04	Không ghi nguồn (cột "Nguồn" là "–")	Ghi nguồn: FR-03 là thực hành bảo mật chuẩn (NFR-03); BR-04 lấy từ KS-01 / quy trình công khai	Mở
R-08	Minor	BR-08	Theo Thông tư 04/2020/TT-BTP, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hết giá trị khi tình trạng hôn nhân thay đổi hoặc sau 6 tháng, tuỳ điều nào đến trước	Giữ BR-08 cho MVP; thêm ghi chú phạm vi: hệ thống không theo dõi việc thay đổi tình trạng hôn nhân sau khi cấp	Mở
R-09	Nit	Sơ đồ quy trình (mục 2.3)	Bước cuối "ghi nhận đúng hạn/trễ hạn" nằm sau "Trả kết quả", trong khi BR-07 và chú thích ở sơ đồ vòng đời xét đúng hạn tại thời điểm **Đã có kết quả** (phê duyệt)	Chuyển ghi chú lên sau bước phê duyệt cho khớp BR-07	Mở
R-10	Nit	Mục 12	OI-01 (hồ sơ Chờ bổ sung quá lâu có tự huỷ không) có hạn 01/11	Chốt tại họp tuần 01/11; nếu ngoài MVP thì ghi rõ	Mở

4. Yêu cầu thay đổi CR-01: Thống nhất lịch dự án

Mục	Nội dung
Mã	CR-01
Người đề xuất	Mai Xuân Đạt (QA), từ phát hiện R-01
Người quyết định	Đỗ Văn Tiến (PM chốt phạm vi và tiến độ, theo Team Charter)
Tài liệu bị ảnh hưởng	SRS mục 2.5, mục 10 · GitHub issue #41

Phương án

Phương án	Nội dung	Ưu điểm	Nhược điểm
A (đề xuất)	Giữ lịch Project Plan: 6 tuần, 325 giờ; Sprint 1 từ 09/11 đến 20/11 (M3), Sprint 2 từ 21/11 đến 29/11 (M4), kết thúc 06/12 (M5). Sửa SRS cho khớp	Khớp với kế hoạch đã trình bày trước giảng viên; milestone trên GitHub và các chỉ số tiến độ đã dựng theo lịch này	Lịch căng (rủi ro R1); dựa vào biện pháp cắt yêu cầu mức C trước
B	Giữ lịch SRS: 8 tuần, kết thúc 16/12. Sửa Project Plan	Thêm thời gian cho 2 sprint	Có thể vượt hạn bảo vệ của học phần; phải trình bày lại kế hoạch; phải đổi milestone và cách đo chỉ số

Đề xuất: chọn **A**, trừ khi giảng viên công bố hạn bảo vệ muộn hơn 06/12.

Thay đổi cụ thể nếu chọn A (SRS v1.1)

- Mục 2.5: "Thời gian phát triển 8 tuần, 5 người, tổng nỗ lực khoảng 366 giờ" → "Thời gian phát triển 6 tuần (27/10 → 06/12/2026), 5 người, tổng nỗ lực khoảng 325 giờ".
- Mục 10: Sprint 1 "24/11 – 07/12" → "09/11 – 20/11"; Sprint 2 "08/12 – 16/12" → "21/11 – 29/11".
- Lịch sử phiên bản: thêm dòng 1.1, gộp cả các sửa đổi R-03 → R-08 nếu được chấp nhận.

Đo lường: sau khi chốt, chỉ số "Biến động yêu cầu" vẫn tính so với tag `srs-v1.0`. Các thay đổi lịch không phải thay đổi yêu cầu, nên không làm tăng chỉ số này.

Quyết định	Ngày	Người quyết định
☑ **A** – giữ lịch Project Plan (6 tuần, kết thúc 06/12/2026)	28/10/2026	Đỗ Văn Tiến

5. Việc cần làm trước mốc M1 (01/11)

Việc	Phụ trách	Hạn
~~Quyết định CR-01 và đóng GitHub issue #41~~ Đã xong 28/10: chọn A	Đỗ Văn Tiến	31/10
Xử lý R-02: bổ sung biên bản review 24/10 từ ghi chép thật, hoặc sửa lịch sử phiên bản	Đỗ Văn Tiến	31/10
Phát hành SRS v1.1 gồm CR-01 và các mục Minor được chấp nhận	Đỗ Văn Tiến	01/11
Duyệt Báo cáo khảo sát, Use case v1.0, RTM v1.0	Tiến, Khang	01/11
Chốt OI-01 tại họp tuần	Cả nhóm	01/11